Обобщенная информация проверки использования средств, выделенных в рамках  реализации Приоритетного проекта Оренбургской области «Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов» в 2020 году.
В ходе контрольного мероприятия Контрольной комиссией установлено следующее:
Решением Совета депутатов от 25.12.2019 года №517 «О бюджете муниципального образования Адамовский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» главному распорядителю доведены лимиты бюджетных обязательств по разделу 0702 целевая статья 01 1 П8 S1050 на цели указанные Соглашением в размере 1 111,1 тыс. рублей.
         Мероприятия, направленные на создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов реализуются в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Адамовского района». 
       Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии из бюджета района на иные цели №15/2 от 09.01.2020 года муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Майская СОШ» доведена субсидия в размере 1 111,1 тыс. рублей.
В 2020 году на проведение основного мероприятия (в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования Адамовского района») направлены средства в сумме 1 111,1 тыс. рублей.
 Электронный аукцион на заключение муниципального контракта на перепланировку помещений для «Обеспечения доступа маломобильных групп населения» в здании школы  по адресу: п. Майский, ул. Майская 20, с начальной ценой 1 146 036,0 рублей объявлен 25 мая 2020 года. 
 Протоколом проведения итогов электронного аукциона «Выполнение работ по перепланировке помещений для «Обеспечения доступа маломобильных групп населения» в здании школы  по адресу: п. Майский, ул. Майская 20» (№ извещения 0853500000320005493) от 10.06.2020 года принято решение заключить контракт с участником аукциона, предложившим наименьшую цену контракта с Обществом с ограниченной ответственностью строительным предприятием «СТРОЙМОНТАЖ» (предложение о цене контракта 979 860,78  рублей, муниципальный контракт от 22.06.2020 №2020.24248).
   В ходе проверки соответствия выполненных работ условиям муниципального контракта в объемах работ расхождений не установлено.
 В нарушение  ч. 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ акты о приемке выполненных работ №1  06.07.2020 года и 27.07.2020 года размещены в ЕИС с нарушение срока, то есть по истечении пяти рабочих дней, а именно информация размещена 20.08.2020 года.
В целях реализации мероприятий, предусмотренных решениями о бюджете на 2020 год, утверждены бюджетные ассигнования на осуществление закупок для муниципальных нужд Учреждения.
План-график закупок Учреждения на 2020 год размещен на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Портал закупок) 28.01.2020 года.
 По общим правилам, установленным ч. 6, 7 ст. 16 Закона № 44-ФЗ, п. 12 Порядка № 1279, план-график закупки утверждается в течение десяти рабочих дней:
 бюджетными, автономными учреждениями - со дня, следующего за днем утверждения плана ФХД учреждения.
          План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов размещен на www.bus.gov.ru и утвержден начальником отдела образования 10.01.2020 года.		
 Таким образом, несоблюдение срока утверждения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  (ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП; ч. 6, 7, 9 ст. 16 Закона № 44-ФЗ; п. 12 Положения № 1279).

